Project Plan 2nd Quarter 2022

Detailed activities

ILLUSTRATIVE SAMPLE PROVIDED BY Project Templates.Guru

April			May					
1	Fr		1	Su			1	We	
2	Sa		2	Mo			2	Th	
3	Su		3	Tu	Training Day 1		3	Fr	
4	Mo		4	We	Training Day 2		4	Sa	
5	Tu		5	Th			5	Su	
6	We		6	Fr	Training Day 3		6	Mo	
7	Th	Kick-off Investment Process	7	Sa			7	Tu	
8	Fr		8	Su			8	We	Deep Dives
9	Sa		9	Mo			9	Th	
10	Su		10	Tu	Holidays		10	Fr	
11	Mo		11	We			11	Sa	
12	Tu		12	Th			12	Su	
13	We		13	Fr			13	Mo	
14	Th		14	Sa			14	Tu	
15	Fr		15	Su			15	We	Deep dives feedback
16	Sa		16	Mo			16	Th	
17	Su		17	Tu			17	Fr	
18	Mo		18	We	Training Management (½ day)		18	Sa	
19	Tu	Deadline: Draft project forecast	19	Th			19	Su	
20	We		20	Fr			20	Mo	
21	Th		21	Sa			21	Tu	
22	Fr		22	Su			22	We	
23	Sa		23	Mo			23	Th	Management sign-off
24	Su		24	Tu	Preparation meeting at HQ		24	Fr	
25	Mo		25	We			25	Sa	
26	Tu		26	Th			26	Su	
27	We		27	Fr	Training Evaluation		27	Mo	
28	Th	Management evaluates forecast	28	Sa			28	Tu	
29	Fr		29	Su			29	We	
30	Sa		30	Mo		22	30	Th	
			31	Tu					