Project Calendar

January-2016

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

February-2016

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

March-2016

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

April-2016

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DATE	EVENT NAME
1-Jan	Project Launch
2-Jan	Initial Product Scope
7-Jan	Break Day
15-Jan	Weekly Internal updates
15-Jan	Weekly Status Meetings
1-Feb	Monthly Meeting Series
18-Apr	Mid-Point Update
21-Jun	Freeze
7-Jul	Project Completion
11-Jul	Customer Interaction Events