Shorts

Start Date: 04/01/2017

			WEEK 1							WEEK 2							WEEK 3							WEEK 4				
			M	T	W	TH	F	SA	SU	M	T	W	TH	F	SA	SU	M	T	W	TH	F	SA	SU	M	T	W	TH	F
DEVELOPMENT		**6 d**																										
Finalize Script	L. Kasdan	2 d			A																							
Attachments	L. Wasserman	3 d				a																						
Financing	U. Moneybags	6 d																										
PRE-PRODUCTION		**10 d**																										
Casting	M.J. Slater	3 d						B																				
Set Design	B. Lider	3 d																										
Locations	G. Places	2 d																										
Costumes	H. Boss	3 d											b															
Hair	V. Sassoon	3 d											b															
Make-up	M. Factor	3 d											b															
PRODUCTION		**7 d**																										
Rehearsals	C. DeMille	1 d																										
Principal Photography	C. DeMille	5 d																										
Second Unit	S. Spielberg	1 d																										
POST-PRODUCTION		**8 d**																										
Editing	Q. Tarantino	7 d																										
VFX	R. Harryhausen	2 d																										
Scoring	J. Williams	2 d																										